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	Министру регионального развития Республики Хакасия

С. Н. Новикову


Администрация Ширинского сельсовета направляет в Ваш адрес Отчет об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение на 3 л. в 1 экз.  

  Глава Ширинского сельсовета 



            Ю.С.Ковалев

Л. А. Редель

8(39035)9-11-52

Отчет

об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

Наименование муниципального образования: Администрайия Ширинского сельсовета 

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Заводская, 18
Площадь представляемого жилого помещения 345,20 м2

Количество переселяемых жителей 13 чел.

	Показатель
	Плановая дата

(по графику)
	Фактическое исполнение
	Примечание

	Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома

	Формирование земельного участка под строительство МКД
	25.08.2014
	Сформирован
	

	Проведение работ по межеванию земельному участка
	30.05.2014 г.
	Проведены
	

	Получение кадастрового паспорта на земельный участок
	с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г.
	Ведется в настоящее время
	Проблемы с постановкой в кадастровой палате из-за площади земельного участка, в настоящее время устраняются

	Подготовка строительной площадки
	
	Готова
	

	Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет)
	
	Да
	

	Получение разрешения на строительство
	14.07.2014 г.
	
	Возможно только посту получения свидетельства на земельный участок

	Работы по проведению аукциона на строительство

	Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям
	25.07.2014 г.
	На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено
	На электроснабжение жома - возможно только после получения свидетельства на земельный участок

	Подготовка проектной документации:
	
	
	

	            Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство
	Нет
	
	

	Исполнение договора на разработку ПСД
	Нет
	
	

	Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство
	20.06.2014 г. по 27.06.2014 г.
	20.06.2014 г. по 21.07.2014 г.
	

	Объявление открытого аукциона 
	27.06.2014 г.
	21.07.2014 г. № 0180300010814000001
	(указывается номер аукциона)

	Окончание срока подачи заявок 
	14.07.2014 г.
	06.08.2014 г.
	

	Проведение открытого аукциона (размещение протокола)
	21.07.2014 г.
	11.08.20014 г.
	

	Муниципальный контракт

	Подписание муниципального контракта 
	04.08.2014 г.
	28.08.2014 г.
	(указывается номер и дата контракта, подрядчик)

	Исполнение муниципального контракта
	01.12.2015 г.
	
	

	Ввод дома в эксплуатацию
	01.12.2015 г.
	
	

	Переселение жителей
	до 25.12.2015 г. 
	
	


Адрес переселяемого многоквартирного дома: Курортная, 34, 50 лет ВЛКСМ, 28 
Площадь представляемого жилого помещения 1014,50 м2

Количество переселяемых жителей 47 чел.

	Показатель
	Плановая дата

(по графику)
	Фактическое исполнение
	Примечание

	Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома

	Формирование земельного участка под строительство МКД
	25.08.2014
	Сформирован
	

	Проведение работ по межеванию земельному участка
	30.05.2014 г.
	Проведены
	

	Получение кадастрового паспорта на земельный участок
	с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г.
	Ведется в настоящее время
	Получение кадастрового паспорта – 05.08.2014 г.

	Подготовка строительной площадки
	
	Готова
	

	Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет)
	
	Да
	

	Получение разрешения на строительство
	14.07.2014 г.
	
	Возможно только посту получения свидетельства на земельный участок

	Работы по проведению аукциона на строительство

	Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям
	25.07.2014 г.
	На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено
	На электроснабжение жома - возможно только после получения свидетельства на земельный участок

	Подготовка проектной документации:
	
	
	

	            Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство
	Нет
	
	

	Исполнение договора на разработку ПСД
	Нет
	
	

	Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство
	20.06.2014 г. по 27.06.2014 г.
	20.06.2014 г. по 21.07.2014 г.
	

	Объявление открытого аукциона 
	27.06.2014 г.
	21.07.2014 г. № 0180300010814000001
	(указывается номер аукциона)

	Окончание срока подачи заявок 
	14.07.2014 г.
	06.08.2014 г.
	

	Проведение открытого аукциона (размещение протокола)
	21.07.2014 г.
	11.08.20014 г.
	

	Муниципальный контракт

	Подписание муниципального контракта 
	04.08.2014 г.
	28.08.2014 г.
	(указывается номер и дата контракта, подрядчик)

	Исполнение муниципального контракта
	01.12.2015 г.
	
	

	Ввод дома в эксплуатацию
	01.12.2015 г.
	
	

	Переселение жителей
	до 25.12.2015 г. 
	
	


Справка:

Расселяемая площадь  жилых помещений (по программе) 1359,70 м2;

Количество строящихся МКД 2 ед.

Количество строящихся жилых помещений 38 ед.

Численность жителей, подлежащих переселению 60 чел.

*заполняется по муниципальному образованию






