Приложение № 2

к Контракту № ___________от ________________

График работ

	
	Наименование этапа работ
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	Прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения
	21.08.2014 г.
	05.09.2014 г.

	2
	Земляные работы (котлован)
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	05.09.14-29.09.14г.

05.09.14-10.10.14г.

	3
	Устройство фундамента
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	30.09.14-22.10.14г.

10.10.14-25.12.14г

	   4
	Устройство наружных сетей тепло-водоподачи, водоотведения
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	23.10.14-28.11.14г.

10.10.14-.28.11.14г

	   5
	Устройство ограждающих конструкций
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	23.10.14-05.07.15г.

25.12.14-.05.09.15г

	   6
	Монтаж кровли
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	06.07.15-06.08.15г.

06.09.15-.30.09.15г

	   7
	Работы по устройству внутренних сетей тепло-водоснабжения, водоотведения, отделочные работы
	ул. Заводская 

ул. Орловская
	07.08.15-20.11.15г.

01.10.15-.20.11.15г


	Заказчик
	Генеральный подрядчик



	__________________________

М.П.
	_______________________

М.П.


